

RAPPORT I

Le titre du projet	PREVENIR LES VIOLENCES SEXISTES ET LES VIOLATIONS DES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS DES ADOLESCENTES POUR RÉDUIRE LES GROSSESSES PRÉCOCES AU TOGO
Le numéro que le CRDI lui a attribué	109020-001
Le nom de l'institution de recherche	UNITE DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE (URD)
Le pays dans lequel le projet est exécuté	TOGO
Le nom des personnes qui composent l'équipe de recherche	- Dr Fatoumata OUATTARA-TRAORE, Anthropologue, chargée de recherche à l'IRD - M. Atavi-Mensah EDORH, Statisticien - Mme Sitsopé Ayawavi TOUDEKA, assistante de recherche à l'URD - Dr Digo K.D. AKAKPO-AHIANYO, sociologue, consultant - Dr Kodjo SEGNIAGBETO, sociologue consultant - Mme Abla Ahouefa Noussoessi AGUEY, juriste, consultante
La période visée par le rapport	1 ^{er} MARS AU 30 SEPTEMBRE 2019
La date de présentation au CRDI.	31 OCTOBRE 2019

Synthèse :

Le projet vise globalement à proposer un modèle intégré de réponses aux grossesses des adolescentes qui tiennent compte des violences basées sur le genre au Togo pour améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescentes au Togo.

Spécifiquement le projet cherche à :

- 1- Documenter les facteurs explicatifs des grossesses des adolescentes;
- 2- Identifier les conséquences des VBG sur la SDSR des adolescentes;
- 3- Déterminer comment et dans quelles mesures les réponses multiformes pour prévenir et lutter contre les grossesses précoces intègrent-elles la multiplicité des facteurs et conséquences des violences basées sur le genre qui leurs sont associées;
- 4- Développer, tester et valider un modèle intégré de lutte et de prévention des grossesses précoces qui intègre les violences basées sur le genre et contribue à la réalisation de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescentes.

Les 6 premiers mois de mise en œuvre du projet ont permis de poser les bases pour une gouvernance efficiente du projet, une appropriation par tous les acteurs clés de la mise en œuvre et le développement et validation des outils pour la recherche.

Il convient de mentionner pour la période qu'un cadre collaboratif de quinze (15) membres dont des représentants étatiques et de la société civile impliqués ou concernés par la problématique des grossesses précoces au Togo a été mis en place. Ces derniers ont eu à se familiariser avec le contenu du projet et à valider les outils de recherche proposés par l'institution de recherche. Les préparatifs pour la collecte des données ont démarré. Le comité de biotique pour la recherche en santé a émis un avis favorable pour l'exécution du projet.

Des difficultés liées à la conduite des recherches sont apparues et ont été à la base d'un retard dans la mise en œuvre du projet. Des rajustements nécessaires ont permis de répondre aux préoccupations exprimées par le cadre collaboratif sur les premiers documents produits par les chercheurs, et de relancer le processus. Un nouveau calendrier a été adopté avec le souci de rattraper le retard accusé dans la mise en œuvre.

Problème sur lequel porte la recherche :

Les grossesses précoces des adolescentes au Togo qui semblent être liées au non-respect des droits sexuels et reproductifs de ces adolescentes constituent des Violences Basées sur le Genre qui ont de nombreuses conséquences négatives sur la santé et le bien-être de la jeune fille et de la femme. Et malgré des réponses du Gouvernement et des acteurs non étatiques, la situation des grossesses précoces demeure préoccupante au Togo. Le projet se propose de combler les lacunes dans la connaissance du phénomène afin de déterminer les interventions efficaces et généralisables qui peuvent conduire à la réduction du nombre de grossesses précoces chez les adolescentes.

Le projet cherche à répondre aux questions suivantes :

1. Quels sont les facteurs explicatifs des grossesses des adolescentes?
2. Quelles sont les conséquences des VBG sur la SDSR des adolescentes?

3. Comment et dans quelles mesures les réponses des différents acteurs dans la prévention et la lutte contre les grossesses précoces des adolescentes intègrent-elles les violences basées sur le genre qui leurs sont associées pour améliorer la jouissance de leurs droits sexuels et reproductifs?
4. Quel modèle d'actions intégrées est susceptible d'améliorer la jouissance par les adolescentes de leurs SDSR et mieux les protéger contre les VBG et limiter les GP?

Constatations de la recherche :

Le projet est à son démarrage. Les résultats obtenus à ce jour sont d'ordre administratifs et organisationnels afin de s'assurer le bon déroulement de l'étude de base et la création des conditions pour générer de nouvelles connaissances sur les facteurs explicatifs des grossesses d'adolescentes en lien avec les Violences Basées sur le Genre et les Grossesses d'Adolescentes et les SDSR. Les activités de recherche ont démarré et sont en cours.

En matière de recherche, l'URD a retravaillé les trois (03) objectifs principaux de la recherche et les a déclinés en des sous-objectifs opérationnels. Les questions de recherche principales ont été également déclinées en des questions subsidiaires. Au total, six (06) hypothèses de recherche devront être vérifiées par l'étude de base.

Exécution et gestion du projet :

Rappel des activités prévues pour la période

Les activités prévues pour la période couverte par le rapport sont consignées dans le tableau ci-dessous :

N°	Activités	Début	Fin	Responsable
<i>Phase préparatoire du projet</i>				
1	Mise en place du cadre collaboratif en vue la mise œuvre et du suivi du projet dont l'intervention	Mai 2019	Mai 2019	WiLDAF-AO/ATBEF
2	Atelier d'appropriation du projet	Juin 2019	Juin 2019	WiLDAF-AO
<i>Étude de base</i>				
3	Développement des documents clés du projet (Protocole d'éthique; protocole de recherche y compris les outils de collecte)	Mai 2019	Juin 2019	URD/UL
4	Élaboration des cartes des zones de dénombrement des différentes localités du projet	Mai 2019	Juin 2019	URD/UL
5	Validation du protocole de recherche	Juin 2019	Juin 2019	URD/UL

6	Soumission du protocole de la recherche au CBRS	Juin 2019	Mi-juillet 2019	URD/UL
7	Élaboration de la revue de littérature	Juillet 2019	Août 2019	URD/UL
8	Préparation de la collecte de données -Tournée exploratoire et cartographie des réponses -Recrutement et Formation des agents de collecte -Pré-test des outils de collecte	Septembre 2019	Septembre 2019	URD/UL

Le niveau de mise en œuvre des activités

Avant la réalisation de la première activité du projet, il a été procédé au recrutement d'une équipe de chercheurs devant réaliser l'étude de base du projet. Un appel à candidature a été lancé et une institution de recherche présentant les garanties de crédibilité sur le plan scientifique a été retenue.. Il s'agit de l'URD, Unité de Recherche Démographique de l'Université de Lomé. Les chercheurs ont pu commencer le travail de préparation de la recherche afin de soumettre les principaux documents de recherche au cadre collaboratif, organe prévu par le projet pour la mise en œuvre du projet.

Mise en place du cadre collaboratif

Après une phase de contacts avec les différents ministères et organisations de la société civile pressenties pour être membres du cadre collaboratif, les noms précis des représentants répondant au profil requis ont été recueillis. Le cadre collaboratif a pu être mis en place les 6 et 7 Mai 2019 lors d'un atelier organisé par le WiLDAF-AO en collaboration avec l'ATBEF. Le cadre comprend quinze (15) membres impliqués ou concernés par la problématique des grossesses précoces au Togo dont cinq (05) représentants des pouvoirs publics (le Ministère de la Santé, celui de l'Action Sociale, de la promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire, le Ministère de la Sécurité et celui de la Justice). Six (06) organisations de la société civile et deux (02) représentants de l'ATBEF et du WiLDAF-AO. Treize (13) des quinze (15) membres du cadre ont participé à la rencontre. Voir la liste nominative des membres en annexe.

Au cours de cette activité, le projet a été présenté aux membres par le personnel du WiLDAF et l'équipe de chercheurs en ce qui concerne la partie recherche. Des projets d'attributions du cadre collaboratif et de modalités de fonctionnement ont été soumis à l'examen et à l'adoption des membres.

A l'issue des deux (02) jours de travaux, 84,61% des participants soit onze (11) personnes disent s'être appropriés du contenu du projet. Les 13 personnes ont accepté les responsabilités de servir au sein du cadre collaboratif. Le plan de travail a été validé et les éléments de la méthodologie de base de la recherche présentée ont été discutés et validés après amendement. Les stratégies de communication et de visibilité de même que celles portant sur la diffusion des résultats et les stratégies d'engagement avec les utilisateurs ont été approuvées.

Atelier d'appropriation et de validation des documents de recherche

Le WiLDAF-Afrique de l'Ouest (WiLDAF-AO), en partenariat avec l'Association Togolaise pour le Bien Être Familial (ATBEF), ont organisé du 11 au 13 juin 2019 un atelier de travail qui a lancé officiellement le projet. Cette activité ambitionnait de permettre aux chercheurs assistés par les acteurs pertinents de la lutte contre les grossesses précoces d'adopter et valider le protocole de recherche et les outils de l'étude de base et de la cartographie des réponses des acteurs.

La cérémonie de lancement du projet et d'ouverture de l'atelier d'harmonisation méthodologique a été l'occasion de présenter au grand public les ambitions du projet et les résultats auxquels le projet veut aboutir. L'intervention de la représentante du CRDI a insisté sur l'intérêt que le CANADA porte à la problématique de la jeune fille, intérêt qui justifie le soutien technique et financier du CRDI au projet.

Les travaux ont réuni principalement les membres du cadre collaboratif avec les chercheurs et la représentante du projet du Burkina Faso qui s'inscrit dans la même vision que celui du Togo et avec lequel un partenariat a été convenu. La représentante du CRDI a elle aussi tenu à participer activement aux travaux de l'atelier.

Les chercheurs ont présenté leur approche méthodologique de recherche mais les documents n'ont pas pu être finalisés durant l'atelier parce que d'une manière générale les participants ont estimé que le document n'abordait pas toutes les questions clés censées faire l'objet de préoccupation dans un document de ce genre. Les outils de collecte de données n'ont pas pu être adoptés non plus. Il a par conséquent été demandé aux chercheurs de poursuivre le travail à partir des observations qui ont été faites par les membres du cadre collaboratif afin de permettre à ces derniers de statuer sur le protocole de recherche et les outils de collecte de données au cours d'une rencontre ultérieure. La date du 05 juillet 2019 a été convenue pour cette deuxième réunion.

Une séance de travail a eu lieu à la fin de l'atelier entre le WiLDAF, l'ATBEF et le Directeur de l'URD, l'institution de recherche qui a été retenue pour réaliser l'étude de base. Les inquiétudes des membres du cadre collaboratif sur la qualité des documents ont été exprimé au Directeur. En conséquence il lui a été demandé de renforcer l'équipe de recherche par l'intégration d'un chercheur sénior en sciences sociales en tant que chef d'équipe.

Le 26 juillet, dix (10) des membres du cadre collaboratif étaient présents à la journée de travail. L'équipe de recherche réorganisée et dirigée par une chercheuse Senior a été présentée aux membres du Cadre Collaboratif. Au total, six (06) personnes constituent l'équipe de recherche :

1. Mme Fatoumata OUATTARA, Docteur en Anthropologie, Chef d'équipe
2. Mr Jean-Paul AKAKPO-AHIANYO, Docteur en Sociologie, Chercheur Associé
3. Mme Ayawavi Sitsopé TOUDEKA, Docteur en Sociologie, Chercheuse Associée
4. Mr Atavi-Mensah EDORH, Statisticien
5. Mr Kodjo SEGNIAGBETO, Docteur en Sociologie, Spécialiste en SR
6. Mme Ablavi Ahouefa AGUEY, Notaire, Spécialiste en VBG

Ensuite, l'URD a procédé à la présentation du protocole de recherche qui comprend le cadre théorique, la méthodologie de recherche, les cibles, l'échantillonnage, le déroulement de la collecte, l'équipe de collecte, la méthodologie de traitement des données, les sites de recherche et les guides d'entretien. Des exposés ont également porté sur les différents questionnaires et guides d'entretien, destinés à mener les enquêtes de base.

Après discussions, des amendements et recommandations ont été faits afin que des éléments importants ne soient pas perdus de vue au cours de la réalisation de l'étude de base.

Voici quelques-unes des recommandations faites:

- Proposer un plan de traitement de données (le plan permettra de voir le côté analytique du traitement de données);
- Proposer un plan du rapport de l'étude;
- Préciser le profil des agents de collecte quantitatif dans le protocole de recherche ainsi que leur niveau;
- Recruter les jeunes au niveau local;
- Intégrer dans les hypothèses les variables indépendantes suivantes : la non-maîtrise de la puberté et l'intériorisation des normes sociales comme facteurs de grossesses.
- Consacrer une partie de l'analyse des données à l'influence des normes, à la socialisation des jeunes filles, l'intériorisation des normes et la non-maîtrise de la puberté comme facteurs expliquant les grossesses d'adolescentes.

Sous réserve de la prise en compte de ces observations, les documents présentés ont été validés.

Développement des documents clés du projet (Protocole d'éthique; protocole de recherche y compris les outils de collecte)

Le protocole de recherche a été élaboré par l'URD, soumis et validé par les membres du cadre collaboratif lors de l'atelier méthodologique tenu en Juillet 2019.

Un protocole d'éthique a été également développé et soumis au Comité Bioéthique de Recherche en Santé (CBRS).

Au total trois (03) outils de collecte quantitative ont été développés en plus de treize (13) canevas de collecte pour le volet qualitatif. Les trois (03) outils de collecte quantitative sont les questionnaires garçons-hommes, filles-femmes et le questionnaire ménage. Les outils de collecte qualitative sont adressés à différentes cibles institutionnelles et individuelles. Les cibles individuelles sont les adolescentes, les adolescents, les femmes, les hommes, les enseignants, les leaders communautaires, les agents de santé, les leaders religieux et les patrons d'ateliers.

Élaboration des cartes des zones de dénombrement des différentes localités du projet

Les quatre (04) localités de la collecte des données de l'étude de base sont : Yorokpodzi et Akparé (Préfecture de l'Ogou) et Lavié et Tové (Préfecture de Kloto). Les cartes des zones de dénombrement de ces localités sont produites par l'Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) et mises à disposition de l'URD pour la réalisation de l'étude de base.

Validation du protocole de recherche

Le protocole de recherche soumis aux membres du cadre collaboratif a été validé lors de l'atelier méthodologique tenu le 26 Juillet 2019 au siège de WiLDAF-AO.

Soumission du protocole de la recherche au CBRS

L'URD a préparé et soumis au Comité Bioéthique de Recherche en Santé (CBRS) le 27 Août 2019, le protocole de la recherche. Le 03 Octobre 2019, le CBRS a estimé que le protocole de recherche répond bien aux normes éthiques de recherche au Togo et a donné son accord pour la réalisation de l'étude.

Élaboration de la revue de littérature

L'élaboration de la revue de la littérature sur la SDSR et les VBG est en cours. Elle a démarré le 01 Septembre 2019 et sera disponible au plus tard le 30 Novembre 2019.

Préparation de la collecte de données

Dans le cadre de la préparation de la collecte des données, les outils quantitatifs et qualitatifs de collecte sont finalisés. Les agents de collecte pour les volets quantitatif et qualitatif sont déjà identifiés. Leur formation est prévue du 21 au 31 Octobre 2019. Leur déploiement est prévu pour le 03 Novembre 2019.

Tournée exploratoire et cartographie des réponses

La tournée exploratoire est prévue du mardi 22 au mercredi 23 Octobre 2019. Les chercheurs rencontreront les autorités locales et les cibles institutionnelles locales impliquées dans le projet (ONG, directeurs de CEG, responsables des formations sanitaires, syndicats de coiffure et de couture etc..) pour les informer des objectifs du projet, de leur implication dans la collecte des données et de l'imminence du démarrage de la collecte des données dans leurs localités.

Recrutement et Formation des agents de collecte

Au total vingt (20) agents de collecte quantitative et douze (12) agents de collecte qualitative ont été identifiés et pressentis pour la formation. La formation est prévue du 21 au 31 Octobre 2019. Les documents de formation sont en cours d'élaboration.

Pré-test des outils de collecte

Il y aura un pré-test des outils de collecte à l'issue de la formation des agents de collecte.

Les ressources humaines (dotation, roulement, et autres)

L'administration du projet n'est pas assurée par l'organisme de recherche impliqué dans projet. Il est à rappeler que le projet n'est pas en soi un projet de recherche mais plutôt un projet de recherche-action dans lequel la partie action prend une dimension très importante. L'Unité de Recherche Démographique (URD) qui est l'organisme de recherche joue le rôle de consultant. L'administration est sous la responsabilité de WiLDAF qui assure la coordination et la gestion de toutes les composantes de l'action.

Les ressources humaines mises à la disposition du projet sont constituées de l'équipe de chercheurs, de l'équipe de gestion et de terrain et enfin des personnes ressources.

- **L'équipe de chercheurs** initialement retenue pour la recherche de base était composée d'un chercheur principal et des assistants mais ceux-ci n'ont pas prouvé au cours de l'atelier méthodologique leurs capacités et habileté à suivre la rigueur méthodologique qu'impose une recherche de qualité. Cette faiblesse est due au fait que les chercheurs proposés par l'organisme de recherche sont jeunes et peu expérimentés. Cette situation a amené le WiLDAF à demander un renforcement de l'équipe avec des chercheurs seniors. Les tractations pour répondre à cette exigence a nécessité un délai supplémentaire qui a impacté le démarrage des activités de recherche.

En définitive, l'équipe de recherche dans sa nouvelle composition et avec une redistribution appropriée des responsabilités nous permet d'avoir une équipe dont le profil correspond aux exigences de la recherche.

- **L'équipe de gestion et à la mise en œuvre des actions de terrain** : elle est composée de compétences couvrant les deux (02) thématiques de l'action à savoir les questions des violences faites aux femmes/filles et le genre et la question liée aux droits sexuels et reproductifs. Vu le niveau de mise en œuvre leurs contributions restent pour l'instant limitées à la gestion.
- **Les personnes ressources** : les personnes ressources se retrouvent au sein d'un comité collaboratif multisectoriel mis en place au début du projet. Il est composé de quinze (15) membres en provenance des différents secteurs concernés par la problématique des grossesses précoces au Togo, représentants des pouvoirs publics et des organisations de la société civile. De par leurs expériences diverses et variées, ils ont su contribuer de façon significative car leurs contributions ont été très utiles au cours de l'atelier méthodologique. Ils jouent le rôle de conseil et de validation dans propositions.

Les autres ressources (dotations) : pour les rencontres du cadre collaboratif ont été sous estimées. La stratégie pour rester dans l'enveloppe prévue est d'agir sur le nombre de rencontres prévues par an. Il sera réduit de moitié ; ainsi au lieu de quatre (04) réunions par an, on aura au final deux (02) rencontres par an.

Les équipements notamment six (06) tablettes et six (06) dictaphones ont été achetés et mis à la disposition des chercheurs pour l'enquête de terrain. Ceux-ci ont relevé que ce nombre reste

très insuffisant par rapport à leurs besoins et pensent que ceci risque d'impacter la durée du travail de terrain.

Les dépenses prévues pour la période qui suit et jusqu'à la fin du projet

Les écarts notés entre les prévisions et les réalisations sont dus au retard de démarrage des activités mais ce retard n'est pas de nature à impacter les résultats du projet. En outre, les stratégies sont en train d'être mises en oeuvre pour que ce retard soit rattrapable au cours du semestre qui va suivre.

Le calendrier d'exécution du projet

<u>ACTIVITES</u>	<u>PERIODES</u>
Préparation des revues de la littérature	01 Septembre au 30 Novembre
Peaufinage des outils de collecte quantitative et qualitative	29 Août au 10 Octobre 2019
Programmation des outils de collecte sur tablette	10 au 19 Octobre 2019
Identification des agents de collecte pour les volets quantitative et qualitative	10 au 13 Octobre 2019
Préparation de la formation (budget pour la formation-location de salle-pause-café, déplacement des agents)	10 au 12 Octobre 2019
Tournée exploratoire (identifier les facilitateurs et les autorités locales)	14 au 16 Octobre 2019
Formation des agents et pré-test des outils de collecte (quantitative et qualitative)	21 au 31 Octobre 2019
Location de véhicules, assurance, émoluments des agents et petite caisse	28 au 31 Octobre 2019
Déploiement des équipes de collecte des données sur le terrain	03 au 16 Novembre 2019
Supervision de la collecte	10 au 12 Novembre 2019
Transcription des données qualitatives	18 au 28 Novembre 2019
Nettoyage et mise au point des données collectées (quantitatifs et qualitatifs)	18 au 22 Novembre 2019
Conception des plans d'analyse (volets quantitatif et qualitatif)	14 au 17 Novembre 2019
Plan de tabulation, production des tableaux et fréquences	25 au 29 Novembre 2019
Analyse des données (quantitative et qualitative)	02 au 09 décembre 2019
Préparation du rapport de l'étude de base	10 au 20 décembre 2019
Elaboration du modèle d'intervention	06 au 10 Janvier 2020
Soumission du premier draft du rapport de l'étude de base au WILDAF-AO	13 Janvier 2020.

Le soutien technique et autre et l'administration du projet par le CRDI.

Le WiLDAF de même que l'ATBEF et les chercheurs ont bénéficié d'un soutien technique constant très apprécié du CRDI depuis le début de la mise en œuvre du projet. A titre d'exemple, les analyses critiques pertinentes de la spécialiste de programmes Principales Gouvernance, sécurité et justice ont permis aux chercheurs lors de la validation des outils de recherche, de reconsidérer leur approche technique et de s'engager à retravailler les outils préalablement proposés, et de comprendre la nécessité de renforcer l'équipe de recherche.

Ces conseils ont permis également de régler quelques questions administratives et valider des outils de communication conçus par le WiLDAF.

Extrants du projet et diffusion des résultats :

Rappel des extrants attendus du projet

Aux termes de la mise en œuvre du projet, les extrants ci après sont attendus :

- ✓ Un Modèle efficace validé de réponse aux grossesses précoces et aux VBG visant à améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents;
- ✓ Une étude de base sur les facteurs explicatifs des grossesses précoces et les liens avec les VBG et la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents au Togo;
- ✓ Deux (02) Policy briefs et deux (02) articles scientifiques élaborés;
- ✓ Deux (02) rapports de recherche évaluative de l'intervention (situation de référence et évaluation de l'intervention) disponibles;
- ✓ Des supports de plaidoyers (dépliants, infographie, affiches, des articles de presse, enregistrements d'émissions radiophoniques et débats télévisés, des argumentaires...) sont produits;
- ✓ Des rapports des ateliers de validation des résultats de recherche dont le modèle d'intervention.
- ✓ Un rapport de synthèse de la recherche

A six (06) mois de mise en œuvre du projet, un dépliant explicatif du projet a été élaboré et utilisé pour la première fois lors de l'atelier de lancement et d'harmonisation méthodologique. Il est utilisé à l'occasion d'autres rencontres et peut être téléchargé également sur le site du projet.

Renforcement de capacités :

Il est un peu tôt pour rendre compte des impacts du projet en matière de renforcement de capacités de l'institution de recherche et des femmes ou groupes sociaux marginalisés. Les prochains rapports reviendront là-dessus.

Recommandations :

Le projet étant à ses débuts, l'équipe de projet n'a à ce stade aucune recommandation.