

RAPPORT SEMESTRE 2

Le titre du projet	PREVENIR LES VIOLENCES SEXISTES ET LES VIOLATIONS DES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS DES ADOLESCENTES POUR RÉDUIRE LES GROSSESSES PRÉCOCES AU TOGO
Le numéro que le CRDI lui a attribué	109020-001
Le nom du bénéficiaire	WILDAF AO
Le pays dans lequel le projet est exécuté	TOGO
Le nom des personnes qui composent l'équipe de recherche	- Dr Fatoumata OUATTARA-TRAORE, Anthropologue, chargée de recherche à l'IRD - M. Atavi-Mensah EDORH, Statisticien à l'URD - Dr Sitsopé Ayawavi TOUDEKA, Sociologue, Chercheure à l'URD - Dr Digo E. K. D. AKAKPO-AHIANYO, Sociologue, Chercheur à l'URD - Dr Kodjo Sébastien SEGNIAGBETO, Sociologue, Consultant - Mme Ablahouefa Nousseossi Michelle AGUEY, Juriste, Consultante
La période visée par le rapport	1^{er} septembre 2019 au 29 Février 2020
La date de présentation au CRDI.	20 Mars 2020

Synthèse :

Le projet « Prévenir les violences sexistes et les violations des droits sexuels et reproductifs des adolescentes pour réduire les grossesses d'adolescentes au Togo » démarré en Mars 2019 se poursuit sans incidents majeurs. La période couverte par ce rapport a été mise à profit pour conduire l'étude de base qui devrait donner des orientations pour adopter un modèle intégré de réponses aux violences sexuelles et sexistes, facteurs de grossesses, ce, pour améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescentes au Togo.

Le présent rapport couvre les activités prévues pour la période qui va du 1^{er} septembre 2019 au 29 février 2020. Les activités comprennent : la préparation des revues de la littérature, le peaufinage des outils de collecte quantitative et qualitative, l'identification, la formation et le déploiement des agents de collecte pour les volets quantitative et qualitative, la collecte, le traitement et l'analyse des données, la préparation du rapport de l'étude de base, l'élaboration du modèle d'intervention et la soumission du premier draft du rapport de l'étude de base pour validation.

Le calendrier adopté pour la période a connu un retard dû à un conflit interne né au sein de l'équipe de recherche. La coordination du projet, saisie par la chercheuse principale, a rencontré les parties impliquées et a pu obtenir une solution convenable à tous. Deux autres rencontres ont suivi et ont permis de faire le point sur les activités de recherche, revoir les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe, déterminer un circuit de communication efficace entre les membres de l'équipe de recherche et élaborer un calendrier de travail valable jusqu'à la fin du mois de janvier 2020 où le rapport de l'étude de base était dû¹. Il convient de noter que le rapport de l'étude de base a été transmis au WILDAF le 18 Février 2020.

Problème sur lequel porte la recherche :

Le projet traite du problème des Violences sexuelles et sexistes dans leurs liens corrélatifs avec la survenue des grossesses des adolescentes et donc la violation de leurs Santé et Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR).

Il cherche spécifiquement à répondre aux questions de recherche suivantes :

1. Quels sont les facteurs explicatifs des grossesses des adolescentes?
2. Quelles sont les conséquences des VBG sur la SDSR des adolescentes?
3. Comment et dans quelles mesures les réponses des différents acteurs dans la prévention et la lutte contre les grossesses précoces des adolescentes intègrent-elles les violences basées sur le genre qui leur sont associées pour améliorer la jouissance de leurs droits sexuels et reproductifs?
4. Quel modèle d'actions intégrées est susceptible d'améliorer la jouissance par les adolescents de leurs SDSR et mieux les protéger contre les VBG et limiter les GP?

¹ Voir en annexe les comptes rendus des rencontres tenues avec l'équipe de recherche

Constatations de la recherche :

De plus en plus ces dernières années, un consensus international s'est dégagé autour de la nécessité d'accorder de la priorité à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (USAID, 2015 : 5)² y compris la prévention des grossesses précoces. Car si la survenue d'une grossesse demeure la meilleure phase de la vie d'une femme et permet de combler pleinement l'espoir qu'a mis en elle son mari en l'épousant (Wastermann, 2012), il demeure que toutes les grossesses ne sont pas toujours les bienvenues au sein des familles et certaines sont plutôt source de crise et de réels problèmes de développement.

Les grossesses précoces des adolescentes au Togo qui semblent être liées au non-respect des droits sexuels et reproductifs de ces adolescentes, constituent des Violences Basées sur le Genre qui ont de nombreuses conséquences négatives sur la santé et le bien-être de la jeune fille et de la femme. Et malgré des réponses du Gouvernement et des acteurs non étatiques, la situation des grossesses précoces demeure préoccupante au Togo. Le projet se propose de combler les lacunes dans la connaissance du phénomène afin de déterminer les interventions efficaces et généralisables qui peuvent conduire à la réduction du nombre de grossesses précoces chez les adolescentes.

Par ailleurs, le respect des droits reconnus aux filles peut éliminer un grand nombre des facteurs qui contribuent à la grossesse chez l'adolescente et à atténuer l'impact d'un grand nombre des conséquences qui en découlent pour l'adolescente, son ménage et sa communauté. Relever ces défis au moyen de mesures qui protègent les droits de la personne est d'une importance clé pour rompre le cercle vicieux des violations des droits, de la pauvreté, de l'inégalité, de l'exclusion et de la grossesse chez l'adolescente. (UNFPA, 2013 : 10).

La grossesse prive l'adolescente de possibilités d'exercer ses droits à l'éducation, à la santé et à l'autonomie que garantissent les traités internationaux tels que la Convention relative aux droits de l'enfant. Et lorsqu'une fille est privée de ses droits fondamentaux, tels que le droit à l'éducation, elle est plus exposée aux risques de grossesse (UNFPA, 2013 : 9).

Au Togo, le lien entre les droits sexuels et reproductifs et les grossesses d'adolescentes peut être appréhendé à travers les obstacles à l'exercice des droits de la personne et l'insuffisance de l'accès à l'éducation et aux services de santé reproductive. En effet, à mesure que les enfants atteignent la puberté et que beaucoup d'entre eux commencent à explorer leur sexualité, l'accès aux services et aux informations sur la santé sexuelle et reproductive devient crucial pour la jouissance de leurs droits, leur santé et leur bien-être (UNICEF, 2011 : 2). Il est également constaté que beaucoup d'actions ou réponses de lutte contre les VBG et celles visant à garantir les Droits Sexuels et Reproductifs des Adolescentes négligent le rôle des garçons et des hommes. L'UNFPA (2013 :12).

Exécution et gestion du projet :

² USAID, 2015, Compte-rendu de l'atelier sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes au Togo, Lomé.

Rappel des activités prévues pour la période

Les activités prévues pour la période couverte par le rapport sont essentiellement la préparation et la conduite des collectes des données pour l'étude de base, l'élaboration et la validation du rapport afférent. Les principales tâches sont désagrégées comme suit :

<u>TACHES</u>	<u>DEBUT</u>	<u>FIN</u>	<u>RESPONSABLE</u>
Préparation des revues de la littérature	01 Septembre	30 Novembre	URD
Peaufinage des outils de collecte quantitative et qualitative	29 Août	10 Octobre 2019	URD
Programmation des outils de collecte sur tablette	10 octobre	19 Octobre 2019	URD
Identification des agents de collecte pour les volets quantitative et qualitative	10 octobre	13 Octobre 2019	URD
Préparation de la formation (budget pour la formation-location de salle-pause-café, déplacement des agents)	10 octobre	12 Octobre 2019	URD
Tournée exploratoire (identifier les facilitateurs et les autorités locales)	14 octobre	16 Octobre 2019	URD
Formation des agents et pré-test des outils de collecte (quantitative et qualitative)	21 Octobre 2019	31 Octobre 2019	URD
Location de véhicules, assurance, émoluments des agents et petite caisse	28 au 31 Octobre 2019	31 Octobre 2019	URD
Déploiement des équipes de collecte des données sur le terrain	03 Novembre 2019	16 Novembre 2019	URD
Supervision de la collecte	10 Novembre 2019	12 Novembre 2019	URD
Transcription des données qualitatives	18 Novembre 2019	28 Novembre 2019	URD
Nettoyage et mise au point des données collectées (quantitatifs et qualitatifs)	18 Novembre 2019	22 Novembre 2019	URD
Conception des plans d'analyse (volets quantitatif et qualitatif)	14 Novembre 2019	17 Novembre 2019	URD
Plan de tabulation, production des tableaux et fréquences	25 Novembre 2019	29 Novembre 2019	URD
Analyse des données (quantitative et qualitative)	02 décembre 2019	09 décembre 2019	URD
Préparation du rapport de l'étude de base	10 décembre 2019	20 décembre 2019	URD
Elaboration du modèle d'intervention	06 au 10 Janvier 2020	10 Janvier 2020	URD
Soumission du premier draft du rapport de l'étude de base au WiLDAF-AO	13 Janvier 2020.		URD

Le niveau de mise en œuvre des activités

Toutes les activités prévues pour la période couverte par le rapport ont été réalisées et ont conduit à la production du rapport de l'étude de base.

Revue de la littérature

Les revues de la littérature sur les VBG et la SDSR sont élaborées et disponibles.

❖ Revue de la littérature sur la SDSR

La revue sur la SDSR présente les instruments juridiques, abordent la question de la santé sexuelle et reproductive à l'échelle mondiale et au niveau du continent africain avec une précision sur leur adoption, leur entrée en vigueur et leur ratification. Ce sont des dispositions prévues pour protéger les femmes et les filles contre les violences basées sur le genre qui affectent la jouissance de leurs droits et les privent de la liberté de décider et disposer en toute quiétude de leur corps. La revue a distingué : les conventions internationales (DUDH, PIDESC, CEDEF), les conventions régionales africaines, les instruments juridiques dans les pays de la CEDEAO puis les dispositions juridiques au Togo.

Le Togo a ratifié de nombreuses conventions et chartes internationales relatives aux droits et à la santé de la procréation.

En dehors du cadre juridique de prévention spécifique à la santé sexuelle et reproductive des adolescents, la revue n'a pas manqué de relever le cadre politique y afférent d'autant plus que plusieurs conférences internationales sur les droits humains organisées par les Nations Unies ont abouti à l'adoption des programmes d'action qui prennent en compte la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles. En guise d'illustration, on distingue : les cadres politiques internationaux, les cadres politiques africains et les documents politiques nationaux.

❖ Revue de la littérature sur les Violences Basées sur le Genre (VBG)

Les différentes articulations de la revue de la littérature sur les Violences Basées sur le Genre et les Grossesses des Adolescentes portent premièrement sur un état des connaissances des grossesses des adolescentes en lien avec les VBG au Togo aux plans socio-culturel, religieux et économique. Elles portent de même sur les conséquences (santé, éducation, statut de la femme, autonomie économique, etc.) des VBG sur les grossesses des adolescentes au Togo. Elle a également dressé la cartographie des réponses (Offre de services cliniques, offre de méthodes de PF, sensibilisations, etc.). Elle a enfin analysé les réponses institutionnelles fournies par le gouvernement, les Institutions Internationales, les ONG, les Associations, etc. et s'est terminée par une analyse de la portée et des limites de ces réponses institutionnelles.

Finalisation et opérationnalisation des outils de collecte quantitative et qualitative

La finalisation et l'opérationnalisation des outils de collecte quantitative et qualitative a été effectuée du 10 au 19 Octobre 2019. En ce qui concerne les outils de collecte quantitative, cette

finalisation a consisté en un test des questionnaires programmés sur tablettes et à l'administration des entretiens sous forme de simulations par les membres de l'équipe en ce qui concerne les outils de collecte qualitative.

Tournée exploratoire (identifier les facilitateurs et les autorités locales)

Dans le cadre du projet, une mission administrative préparatoire de l'étude a été effectuée, du 22 au 23 Octobre 2019, dans les quatre (4) localités de l'étude : Lavié Apedome et Tové Ati (Préfecture de Kloto) et Akparé et Yoro-Kpodzi (Préfecture de l'Ogou).

Les objectifs suivants sont assignés à la tournée exploratoire :

- Présenter le projet VBG-GA aux différentes autorités préfectorales et locales (Préfets, chefs de village, leaders d'opinion, Directeurs d'Etablissements scolaires, de chambres de métiers, leaders communautaires, leaders religieux),
- Obtenir leur adhésion au projet et précisément leur autorisation et soutien pour la bonne réalisation de la collecte des données prévue du 08 au 18 Novembre 2019,
- Discuter avec les leaders communautaires pour identifier une personne ressource demeurant dans le canton susceptible de faciliter le déroulement de la collecte des données de l'étude de base,
- Cerner les conditions d'hébergement / logement des agents enquêteurs des volets quantitatif et qualitatif,

La visite administrative préparatoire de l'étude a permis de rencontrer les personnalités aux profils variés à savoir :

- Le Secrétaire Général de la Préfecture de Kloto;
- Le Préfet de l'OGOU;
- Les Leaders Communautaires des localités de l'étude;
- Les Directeurs des Établissements scolaires,
- Les proviseurs, censeurs et enseignants des Lycées;
- Les Prestataires de soins ;
- Les patrons d'ateliers ;
- Les facilitateurs locaux.

Dans l'ensemble, la tournée administrative préparatoire de l'étude a été appréciée par les différentes personnalités et autorités locales rencontrées. Il a été constaté lors de la mission que les différentes personnalités rencontrées sont dans l'espoir que ce projet leur permettra de réduire l'ampleur des violences sexuelles et sexistes facteurs de grossesses précoces dans leurs localités. L'équipe de recherche estime que la tournée préparatoire a contribué à mieux préparer l'environnement de la collecte des données et à bien préparer les acteurs communautaires de même que les autorités locales.

Identification des agents de collecte pour les volets quantitative et qualitative

Du 29 Octobre au 4 Novembre 2019 s'est tenue la formation des agents de collecte de données de l'étude de base. Au total 26 agents de collecte ont été impliqués dans la formation (14 agents de collecte quantitative et 12 agents de collecte qualitative dont 2 chercheurs de l'URD comme superviseurs des équipes).

Formation des agents et pré-test des outils de collecte (quantitative et qualitative)

Pour le volet quantitatif

La formation a porté sur les aspects suivants :

- La philosophie du projet (objectifs, questions de recherches, hypothèses, cadre théorique),
- Le questionnaire Ménage,
- La présentation du questionnaire papier destiné aux femmes et adolescentes,
- La présentation du questionnaire papier destiné aux hommes et aux adolescents.
- Le questionnaire Femme sur les tablettes,
- Le questionnaire Homme sur les tablettes,
- Les exercices pratiques de familiarisation avec les tablettes,
- Les jeux de rôles entre les agents de collecte de données quantitatives
- Les techniques de stockages des données sur le terrain,
- Le dénombrement des ménages sur les fiches de ménages et les dispositions à prendre pour le prétest.

Pour le volet qualitatif

Les différents domaines sur lesquels la formation des agents de collecte qualitative a porté sont :

- La philosophie du projet (objectifs, questions de recherches, hypothèses, cadre théorique)
- Les cibles du volet qualitatif (les jeunes filles, les jeunes garçons, les femmes, les hommes, les leaders communautaires, les leaders religieux, les patrons d'ateliers, les Directeurs d'écoles, les Prestataires de Santé, les cibles institutionnelles (ONG, Organismes Internationaux et l'Etat) et la justification de chacune d'elles ;
- Les conduites à tenir et les qualités à développer par un agent enquêteur de données qualitatives afin de gagner la confiance des enquêtés et recueillir des données fiables ;

- Les techniques et astuces d'utilisation des dictaphones ;
- Les jeux de rôles en français puis en langues locales (Ewé, Mina et Ifè).

Déploiement des équipes de collecte des données sur le terrain

Du 09 au 14 Novembre 2019, deux équipes de collecte de données (quantitative et qualitative) ont été déployées au même moment dans les préfectures de KLOTO et de l'OGOU en vue d'un démarrage simultané de la collecte dans la région des Plateaux. Les 26 agents de collecte formés ont été tous déployés. Les données dans les deux préfectures sont collectées sous la supervision quotidienne de deux chercheurs de l'URD impliqués dans le projet.

Outre la supervision quotidienne faite sur le terrain par les deux superviseurs de l'URD, l'équipe de recherche a également mis en place une équipe de supervision qui a effectué une tournée en vue de s'assurer de la qualité des données en cours de collection. Cette équipe a également copié les données enregistrées sur les tablettes et a apprécié la rigueur dont les agents font usage dans la collecte des données. L'un des facteurs ayant concouru au succès de la collecte des données est le don de soi des facilitateurs, qui de jour comme de nuit, ont été présents pour aider les superviseurs et les équipes de collecte à dénouer les difficultés quotidiennes du terrain.

Traitement et Analyse des données (quantitative et qualitative)

Les méthodes de traitement et d'analyse des données du volet quantitatif diffèrent de celles du volet qualitatif.

1. Nettoyage et mise au point des données collectées (quantitatifs et qualitatifs).

Une fois les données quantitatives collectées, elles ont été transférées des tablettes sur les ordinateurs, compilées et apurées. Un transfert provisoire a été réalisé à mi-parcours par l'équipe des informaticiens lors de sa visite de supervision et/ou de mise au point. Quant aux données qualitatives, une fois recueillies, les corpus des entretiens ont été écoutés, les données vérifiées et transcrites en langue française.

2. Conception des plans d'analyse (volets quantitatif et qualitatif)

Deux types de plans d'analyse ont été conçus : un plan d'analyse du volet quantitatif et un plan d'analyse du volet qualitatif.

Le plan d'analyse des données quantitatives a été établi à partir des principales variables explicatives de l'étude : les liens entre les VBG et les Grossesses des Adolescents d'une part, les liens entre la SDSR et les Grossesses des Adolescents d'autre part puis, les liens fonctionnels entre les VBG SDSR et les GA. Le plan d'analyse des données quantitatives prend aussi en compte les caractéristiques sociodémographiques des enquêtés.

Le plan d'analyse du volet qualitatif a suivi les étapes suivantes :

- les transcriptions intégrales des entretiens individuels et des focus group (en fichier Excel).
- Le recours des chercheurs (à l'issue des transcriptions) à la technique de l'analyse de contenu des données, assortie d'un plan du rapport du volet qualitatif.

Ce plan d'analyse volet qualitatif respecte la structure des canevas d'entretien individuel et de groupe qui ont servi d'outils pour la collecte des données qualitatives auprès des différentes cibles telles que les jeunes filles (15-19 ans) les jeunes garçons (15-19 ans), les femmes (20 ans et plus), les hommes (20 ans et plus), les prestataires de santé, les patrons d'ateliers, les directeurs d'établissements scolaires, les leaders communautaires les leaders religieux, les récits de vie avec les jeunes filles victimes de GA, les Institutions.

La structure définie dans le plan d'analyse qualitatif s'articule autour des principales thématiques suivantes : les perceptions des enquêtés sur les VBG, la SDR, les GA et l'adolescence ; les facteurs explicatifs des grossesses en lien avec les VBG et la SDR, les conséquences des VBG sur la SDR ; les liens entre les VBG et les GA ; les auteurs des VBG, la cartographie des réponses institutionnelles de prévention et de lutte contre les GA.

3. Plan de tabulation, production des tableaux et fréquences

En ce qui concerne la réalisation des analyses du volet quantitatif, il a été fait recours à plusieurs niveaux d'analyses statistiques. L'analyse univariée a conduit à la réalisation des fréquences ; de graphiques ; l'élaboration de la liste des indicateurs, l'élaboration du plan du rapport volet quantitatif. L'analyse bivariée s'est effectuée par le croisement des variables de VBG et GA avec utilisation de tests statistiques d'appréciation des liens; le croisement des variables de SDR et GA avec utilisation de tests statistiques d'appréciation des liens; le croisement des variables de (VBG $\cap$ SDR) et GA avec utilisation de tests statistiques d'appréciation des liens. En ce qui concerne l'analyse multivariée, elle est effectuée par la régression logistique des variables de VBG, de SDR et de (VBG $\cap$ SDR) sur GA. Le logiciel statistique utilisé est STATPACK.

4. Préparation et soumission du premier draft du rapport de l'étude de base au WILDAF-AO

L'étude de base du projet est achevée et ses résultats sont disponibles. Lors d'un atelier de cadrage tenu les 5 et 6 Mars 2020 au siège de l'ONG WILDAF-AO, les principaux résultats de l'étude de base ont été discutés et des recommandations ont été formulées à l'équipe des consultants pour son amélioration. Les observations portent tant sur les résultats empiriques de l'étude de même que sur le modèle d'intervention proposé. A cet égard, l'équipe des consultants est à pied d'œuvre en vue d'améliorer des compléments requis à la version soumise au WILDAF-AO.

5. Un résumé des conclusions de l'étude de base pour l'élaboration du modèle d'intervention

Les résultats de l'étude de base ont permis de mettre en évidence plusieurs dimensions qui rendent compréhensibles les facteurs de la survenue des GA en lien avec les VBG et la SDSR dans les localités de l'étude :

- ✓ les connaissances et perceptions des enquêtés sur l'Adolescence, les GA, les VBG et la SDSR ;
- ✓ les liens entre les VBG et les GA ;
- ✓ les liens entre la SDSR et les GA ;
- ✓ les liens fonctionnels entre les VBG, la SDSR et les GA ;
- ✓ la connaissance des dispositions de lutte contre les GA en lien avec les VBG et la SDSR dans les sites de l'étude
- ✓ la cartographie des réponses de prévention et de lutte contre les GA en lien avec les VBG et la SDSR
- ✓ une proposition d'un modèle intégré d'actions visant la réduction des VBG et la jouissance des DSR en vue de réduire les GA.

Aux termes de cette étude de base, les constats suivants sont faits :

Le premier constat majeur est lié aux connaissances et aux perceptions des populations de l'adolescence, de la grossesse d'adolescente, des VBG et de la SDSR. Il ressort de l'analyse des données que la plupart des enquêtés n'ont pas une connaissance précise de la tranche d'âge et encore moins celle de la norme officielle qui indique la période de l'adolescence (10-19 ans) et 58,3% des enquêtés ne connaissent pas l'âge en deçà duquel est définie la Grossesse d'Adolescente. Aussi, la Grossesse d'Adolescente est différemment perçue par les parents et les adolescents. Si les parents la perçoivent comme une nouvelle charge et un phénomène lié au non-respect des valeurs transmises aux enfants, les adolescents pour leur part la perçoivent comme le résultat des pulsions sexuelles mal maîtrisées ressenties mutuellement par les filles et les garçons. Quant aux Violences Basées sur le Genre, l'on note qu'elles sont à la fois connues et exercées par les populations.

Toutefois, toutes les catégories de VBG listées (dans la littérature et par les acteurs de développement) ne sont pas perçues par les populations comme de la violence. La banalisation de ces actes de violence et les représentations sociales qui y sont associées expliquent leur persistance dans les localités. Pour ce qui concerne la SDSR, l'on note que la plupart des populations enquêtées ne connaissent pas leurs Droits Sexuels et Reproductifs. Cette méconnaissance de la SDSR a été le plus remarquée chez les femmes quel que soit leur âge. Ainsi, si chez les adolescentes (10-19 ans) une proportion de 69,4% ne connaît pas ses Droits Sexuels et Reproductifs, il en est statistiquement de même chez les femmes âgées de 35 ans ou plus (66,0%). La SDSR pour les populations est la jouissance par les adolescents de leur droit à l'éducation et leur accès aux méthodes contraceptives.

Le second constat de taille est que les différents liens entre les VBG et les GA, la SDSR et les GA, et entre les VBG, SDSR et GA se confirment à bien d'égards dans les localités de l'étude. En effet, l'analyse des données recueillies a donné la preuve des liens entre les violences économiques et les Grossesses des Adolescents, entre les Violences Culturelles et les Grossesses des Adolescents, entre les violences sexuelles et les GA et entre les violences émotionnelles/psychologiques et les GA. L'analyse des données a également permis de montrer que la connaissance des Droits Sexuels et Reproductifs réduit le risque de survenue des GA. En effet, l'ampleur des GA se justifie par le faible accès de ces dernières aux services de SR/PF, 9 adolescentes sur 10 soit 94% ne s'y rendent pas. Ce faible accès se justifie selon les informateurs par les difficultés géographiques d'accès aux formations sanitaires ; la non disposition d'espace réservé aux adolescents dans les formations sanitaires ; la peur des effets secondaires des méthodes contraceptives ; les rumeurs selon lesquelles les méthodes contraceptives engendrent l'infertilité et la stérilité.

A propos de la relation entre les VBG et la SDSR, les analyses ont montré que les violations sexistes constituent fondamentalement une violation du Droit Humain et qu'elles sont à l'origine des violations de droits à la santé chez la fille essentiellement. Au-delà de la violation des Droits Sexuels et Reproductifs des Adolescents, les VBG violent d'autres formes de Droits Humains tels que le Droit à l'Education et à la Formation. Elles provoquent des séquelles, des traumatismes et des blessures intérieures chez l'adolescente, tout au long de sa vie. Il est donc évident, à la lumière de ces résultats, que les Grossesses d'Adolescentes sont le plus souvent causées par la pauvreté, l'inégalité entre les sexes, la discrimination, le manque d'accès aux services de SDSR et les points de vue négatifs sur les filles. De ce fait, la jouissance par les adolescents de leurs droits sexuels et reproductifs, la poursuite de la justice sociale, du développement équitable et de l'autonomisation des adolescentes constituent les défis à relever pour réduire le nombre de grossesses chez l'adolescente.

Un troisième constat important, de cette étude, est la faible connaissance des organisations de la société civile de lutte contre les VBG par les enquêtés. Les structures les plus connues par ordre décroissant sont : le Commissariat/la Gendarmerie/la Justice, la chefferie traditionnelle, l'ATBEF et les formations sanitaires. Ceci se justifie par le fait que les ONG ne mènent pas suffisamment d'interventions dans les localités de l'étude et qu'elles restent peu visibles quand elles sont menées. Par ailleurs, il faut retenir dans l'ensemble que la plupart des réponses institutionnelles de prévention et de lutte contre les GA au Togo n'intègrent pas à la fois les VBG et la SDSR. Quelles que soient les réponses développées et quels que soient les acteurs institutionnels, les stratégies préventives sont majoritairement adoptées et ces dernières portent essentiellement sur les sensibilisations pour un changement des comportements et d'attitudes en matière de VBG.

Toutefois, compte tenu de ces résultats, et aussi importantes que soient les actions menées, un modèle d'actions intégrées est proposé dans le souci de réduire les VBG et favoriser une jouissance par les adolescentes, des Droits Sexuels et Reproductifs pour réduire les Grossesses des Adolescents. Aussi, faut-il ajouter que la collecte de données a révélé de nombreuses similitudes entre les localités de l'étude en ce qui concerne le phénomène de GA en lien avec les VBG et la SDSR, mais aussi des spécificités, telles que les difficultés géographiques limitant l'accès aux formations sanitaires des adolescents dans la préfecture de l'Ogou et la perception des violences sexuelles comme un moyen d'exprimer ses sentiments au sexe opposé dans la préfecture de Koto. Les activités d'intervention devront donc être mises en œuvre en prenant en compte ces spécificités relatives aux différentes localités de l'étude.

Les dépenses prévues pour la période qui suit et jusqu'à la fin du projet

Il y a une cohérence entre les dépenses effectuées par rapport aux activités réalisées. On ne déplore pas une surconsommation du budget due à une prévision inadéquate des dépenses. Par contre, il y a eu une sous consommation durant la période du rapport du fait que les études de terrain n'avaient pas abouti dans les délais entraînant ainsi la suspension de certaines dépenses. Il est à relever aussi que les quelques écarts entre les prévisions et les dépenses réelles qu'on peut noter dans le rapport financier sont dus à la répartition du budget entre le semestre 1 et le semestre 2.

En conclusion, nous pouvons dire que la gestion financière du projet n'est pas en difficulté. Tout sera équilibré dès que le retard accusé au premier semestre sera rattrapé.

GESTION DU PROJET

À la suite d'un courrier de la chercheuse principale de l'étude de base, faisant état de sa volonté de se retirer de la mise en œuvre du projet de recherche-action, une rencontre fut organisée pour comprendre davantage le problème et rechercher des solutions à la crise naissante et prévenir tout obstacle qui pourrait entraver la poursuite dans les meilleures des conditions du projet de recherche action.

Après présentation des faits et après des échanges très animés et la considération de toutes les hypothèses pour la continuation du travail avec l'équipe, Il fut alors convenu que :

- L'unité de recherche prenne les dispositions pour assurer une bonne communication au sein de l'équipe en impliquant toutes les parties prenantes, qu'une évaluation du niveau de mise en œuvre des actions de recherches soit faite pour un éventuel redressement ;
- Qu'une réunion soit convoquée avec la présence de tous les chercheurs et consultants pour définir les modalités de fonctionnement et préciser les rôles de chaque membre de l'équipe
- Qu'un calendrier de mise en œuvre des activités soit adopté.

L'ATBEF et le WILDAF-AO ont appuyé l'URD dans la mise en place des recommandations.

Deux autres rencontres ont suivi et ont permis de faire le point sur les activités de recherche, revoir les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe, déterminer un circuit de communication efficace entre les membres de l'équipe de recherche et élaborer un calendrier de travail valable jusqu'à la fin du mois de janvier 2020 où le rapport de l'étude de base était dû³.

Le calendrier d'exécution du projet

Activité	Période		Responsable
Réalisation de la séance de restitution des résultats de l'étude de base aux membres du cadre collaboratif	Mars 2020		WiLDAF-AO/ATBEF/URD
Elaboration d'un (01) policy brief à partir des données finalisées de l'étude de base.	Avril 2020		URD
Rédaction d'un (1) article scientifique à partir des données finalisées de l'étude de base.	Mai 2020		URD
Elaboration d'un (01) policy brief à partir des données finalisées de l'étude de base.	Juin-Juillet 2020		URD
Rédaction d'un (1) article scientifique à partir des données finalisées de l'étude de base.	Août 2020	Septembre 2020	URD
Renforcement des capacités des adolescentes, des professionnels et des communautaires	Mai 2020	Août 2020	WiLDAF-AO/ATBEF
Offre de services cliniques et juridiques	Mai 2020	Juin 2021	WiLDAF-AO/ATBEF
Plaidoyers	Mai 2020	Février 2022	WiLDAF-AO/ATBEF
Diverses activités de sensibilisation	Mai 2020	Février 2022	WiLDAF-AO/ATBEF
Rédaction du rapport de l'intervention	Juin 2021	Août 2021	WiLDAF-AO/ATBEF
Valorisation des résultats de l'intervention de base (production de divers documents)	Août 2021	Février 2022	WiLDAF-AO/ATBEF

Le soutien technique et autre et l'administration du projet par le CRDI.

La spécialiste de programmes Principales Gouvernance, sécurité et justice de CRDI suit attentivement et régulièrement le déroulement et la mise en œuvre du projet. Elle apporte ses conseils et donnent des avis à la fois sur la qualité des documents produits et dans le cadre de la gestion de tous les aspects du projet. Ainsi elle a été consultée et associée à la gestion de la crise qui a surgi dans la mise en œuvre du projet au cours de la période de rapport.

Extrants du projet et diffusion des résultats :

Rappel des extrants attendus du projet

Aux termes de la mise en œuvre du projet, les extrants ci-après sont attendus :

³ Voir en annexe les comptes rendus des rencontres tenues avec l'équipe de recherche

- ✓ Un Modèle efficace validé de réponse aux grossesses précoces et aux VBG visant à améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents;
- ✓ Une étude de base sur les facteurs explicatifs des grossesses précoces et les liens avec les VBG et la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents au Togo;
- ✓ Deux (02) Policy briefs et deux (02) articles scientifiques élaborés;
- ✓ Deux (02) rapports de recherche évaluative de l'intervention (situation de référence et évaluation de l'intervention) disponibles;
- ✓ Des supports de plaidoyers (dépliants, infographie, affiches, des articles de presse, enregistrements d'émissions radiophoniques et débats télévisés, des argumentaires...) sont produits;
- ✓ Rapports des ateliers de validation des résultats de recherche dont le modèle d'intervention.
- ✓ Un rapport de synthèse de la recherche

Les extraits disponibles

Parmi les différents extraits attendus du projet, deux (02) d'entre eux sont disponibles actuellement dans leur forme provisoire :

- ✓ Une étude de base sur les facteurs explicatifs des grossesses des adolescentes et les liens avec les VBG et la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents au Togo;
- ✓ Un Modèle d'intervention de réponse aux grossesses précoces et aux VBG visant à améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents

Renforcement de capacités :

Besoin de renforcement de capacités de l'équipe de l'URD

L'équipe de l'URD manifeste un besoin en renforcement des capacités dans le domaine du traitement et de l'analyse de données qualitatives à travers les logiciels performants.

Le projet contribue aussi à renforcer les capacités de recherche des personnes qui y participent et celles de l'URD. La participation d'un chercheur de l'URD, du 24 au 27 Février 2020, à l'atelier de cadrage et de lancement du projet « *REPENDRE AUX VIOLENCES SEXUELLES ENVERS LES ADOLESCENTS.ES AU BURKINA FASO POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS* » a été une opportunité de cerner les approches et pratiques méthodologiques en matière de recherche et de recherche-action en l'occurrence.

Recommandations

Nous recommandons qu'une attention particulière soit accordée au besoin de renforcement de capacité exprimé par l'URD.